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Posvet med projektanti, upravnimi enotami, 
občinskimi urbanisti in izdelovalci prostorskih aktov



UPRAVNE ENOTE in OBČINSKI URBANISTI se soočajo z velikim številom odprtih 
zahtevkov in velikimi količinami dopolnitev. 

PROJEKTANTI izgubljajo voljo in pregled nad postopki zaradi dolgih rokov in 
posledičnega velikega števila vzporedno potekajočih projektov. 

Vsi trije se jezijo na pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja  prostorski 
akt. IZDELOVALCI PROSTORSKIH AKTOV imajo spet svoje težave in frustracije.



Anketa ZAPS o pridobivanju gradbenega dovoljenja je potekala od sredine 
septembra do sredine oktobra 2021, nato pa še ves november 2021. Udeležilo se 
je je 152 anketirancev.

Bistvene ugotovitve:

postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja traja v povprečju 173 dni = 
blizu 6 mesecev. 30% odločb je izdanih v zakonsko določenem roku, 15% po 
več kot enem letu od vložitve popolne zahteve, preostale pa nekje vmes;

vrsta in zahtevnost objektov, vrsta projektne dokumentacije, vrsta postopka ter 
regijska pripadnost in izkušnje vodje projekta ne vplivajo pomembno na trajanje 
postopkov;

med različnimi upravnimi organi se kažejo časovno opazne razlike;

spreminjanje zakonodaje negativno vpliva na trajanje postopkov.



Vsebina zahtev za
dopolnitev

vse zahteve so bile po našem mnenju
upravičene

nekatere zahteve so bile po našem mnenju
upravičene, nekatere pa neupravičene, vendar 
smo vseeno podali dopolnitve na vse zahteve

nekatere zahteve so bile po našem mnenju
upravičene, nekatere pa neupravičene, zanje
smo napisali ugovor in jih nismo podali kot
dopolnitev

vse zahteve so bile po našem mnenju
neupravičene, vendar smo vseeno podali
dopolnitve na vse zahteve

vse zahteve so bile po našem mnenju
neupravičene, zanje smo napisali ugovor in jih
nismo podali kot dopolnitev

Delež pozivovza posamezno dopolnitevv posameznih časovnih intervalih

Rok Benda
Pisalni stroj
Pomen komunikacije
- postopki z dvema dopolnitvama so bili najhitreje zaključeni



Trajanje postopka za izdajo odločbe







POSVET ŽELI IZBOLJŠATI DELOVNI PROCES GRADBENEGA DOVOLJEVANJA IN 
SODELOVANJE MED PROJEKTANTI, UPRAVNIMI ENOTAMI (UE), OBČINSKIMI URBANISTI 
(OU) IN IZDELOVALCI PROSTORSKIH AKTOV. 

Nekaj izhodiščnih vprašanj:

Ali so določila prostorskih aktov (PA) 
občin dovolj dobra?

Ali vsi enako razumemo določila PA?

Kako poteka pojasnjevanje in 
preverjanje odločitev pred pričetkom 
projektiranja – sodelovanje pooblaščeni 
strokovnjak / UE / OU med procesom 
projektiranja?

Kako opredeliti izvedljivost investicije?

Ali so projektne dokumentacije dovolj 
dobre (vključno s prikazi značilnosti 
objekta za presojanje skladnosti s PA)?

Kako dobro utemeljiti mnenje o 
skladnosti z (relevantnimi) členi PA?

Kdo presoja skladnost po pridobitvi 
preostalih mnenj – kdo je "zadnji" 
presojevalec?



1. Glavni namen razprave je predstavitev različnih

vidikov v nekonfliktni razpravi.

2. Cilj ni doseganje soglasja ali polemična

izmenjava mnenj, temveč ponuditi možnost kratkih

predstavitev vidikov udeležencev dogodka.

3. Razprava je odprta in dopušča enakopravno

izražanje mnenj vseh udeležencev posveta.

4. Vsak udeleženec ima možnost da se oglasi

enkrat ali večkrat v kratki, do 3 minute dolgi izjavi.

Ob podajanju posamezne izjave se po preteku 3

minut oglasi zvočno opozorilo. To je znak

razpravljavcu, da izjavo počasi zaključi.

5. Razpravljavec se prijavi k besedi z dvigom

roke. Ko mu je beseda dana, se prvič najprej 

predstavi in potem poda svojo izjavo.

6. Razprava je moderirana s strani moderatorja,

ki povezuje izjave in daje besedo 

udeležencem glede na vrstni red javljanja. Po

90 minutah sledi 30 min odmor, za tem pa še 90 

min razprave.

7. Dogodek se ne snema.

8. Na osnovi razprave bomo pripravili

zapisnik, ki bo povzel razpravo brez

navajanja imen nastopajočih. Zapisnik bo

objavljen v poročilu o dogodku
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