Priloga VZOREC POGODBE _ OBMO CJE 02

POGODBA §t. JN 5/2018 O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENT ACIJE,
Obmo ¢je 02, Stanovanjska soseska Novo Pobrezje, Maribor

ki jo skleneta:

NAROCNIK: Stanovanijski sklad Republike Slovenije, javni sklad , Poljanska cesta 31,

Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag.  Crtomir REMEC
maticna Stevilka: 5539153

ID Stevilka za DDV: S179094217

(v nadaljevanju: naro¢nik)

PROJEKTANT: , ki ga zastopa direktor __

mati¢na Stevilka:
ID Stevilka za DDV: SI
(v nadaljevanju: projektant)

1. UVYODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je naro¢nik Stanovanjski sklad RS lastnik nezazidanih stavbnih zemljiS¢: parc. §t.: 760/2, 767/6, 767/9, 76717,
767/8, 769/4, 776/4, 776/26, 776/27, 776/28, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 776/34, 776/35, 776/36,
776/38, 776/39, 776/40, 783/4, 783/5, 784/1, 784/2, 786/17, 786/18, 786/19 — vse k.0. 681-Pobrezje v Mariboru,
zemljiS¢a iz prve alineje se nahajajo v obmoc¢ju EUP Po 6 -S in so skupne velikosti 43 671,00 m2,

da je zemljiS¢e parc.St. 776/41, k.o. Pobrezje s trafo postajo v velikosti 48,00 m2 v lasti Elektra Maribor,

da so ob Cesti Veljka Vlahovi¢a zemljiS¢a s parc. st.: 792/2- del, 786/4-del, 798/1, 798/14-del, 783/3-del, 778/3-
del, 767/5-del, 766/3-del, 761/6-del - vse k.0. Pobrezje v skupni velikosti 3.438,00 m2 v lasti Mestne obg¢ine
Maribor,

da je na podlagi izvedenega javhega nateCaja objavljenega dne pod Stevilko , EU

in oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjske soseske Novo PobrezZje v
Mariboru bila prvo nagrajena natecajna reSitev projektanta,

da bo investitor z lo€enim javnim naro€ilom narocil izdelavo ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta (OPPN
Po6-S-del): Stanovanjska soseska Novo PobreZje, katerega izdelava bo potekala vzporedno z izdelavo dela
projektne dokumentacije po tej pogodbi, ki bo skladno s predvidenim terminskim planom sprejet v drugi polovici
leta 2019,

prvonagrajene resitve v posameznih funkcionalnih enotah O1 in O2 so podlaga za sintezno urbanisti¢no resitev,
ki je strokovna podlaga za OPPN P06-S- del,

da je naro¢nik na podlagi rezultatov javnega nate€aja z izbranim natecajnikom v skladu s to¢ko b 4. odstavka 46.
¢lena Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave in na podlagi katerega se sklepa ta pogodba o izdelavi projektne
dokumentacije,

da nameravana gradnja obsega v natec¢ajni reSitvi obmocja O2 bruto etaznih povrsin, od tega nad
terenom in pod terenom ter zunanjih povrsin ,

naroénik lahko predlaga projektantu, da reSitve drugih nate€ajnih elaboratov, ki so bile nagrajene ali odkupljene,
smiselno vkljuéi v projektno nalogo za izdelavo idejnega projekta,

projektant je usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanje ureditve z objekti po tej pogodbi.

. PREDMET POGODBE

2. ¢len



S to pogodbo se projektant zavezuje naro€niku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in druge
dokumentacije v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih ¢lenih za izgradnjo Stanovanjske soseske
Novo Pobrezje v obmocju O2 s pripadajo¢o komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo in zunanjo ureditvijo v
obmocju gradnje v OPPN.

S to pogodbo se projektant obvezuje, da bo sodeloval z izbranim izdelovalcem OPPN Po6-S-del in CPVO v fazah
IDZ in IDP ter s projektanti sosednjih obmodcij in projektanti javne infrastrukture v vseh fazah izvedbe del po tej
pogodbi.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za nacrte s podrocja arhitekture, gradbenistva, elektrotehnike,
strojniStva, pozarne varnosti, geotehnologije, geodezije, prometnega inZenirstva in krajinske arhitekture, in sicer:
- ldejne nacrte arhitekture - dopolnjen natecajni elaborat in zbirnik komunalnih vodov,
- ldejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP),
- ldejnega projekta (IDP), ki vsebuje nacrte in elaborate iz vseh strokovnih podrogij v ustreznih merilih,
- Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
- Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
BIM model (Building Information Modeling) za fazi IDP in PZI,
- dokumentacije za razpis izvedbe del,*
- komercialno tehni¢na gradiva,
podrobnejSi obseg del je naveden v poglavju 3.

Projektna dokumentacija se izdela za predvidene programe objektov: ve¢stanovanjski objekti, ve€stanovanjski objekti
z oskrbovanimi stanovaniji, ve€stanovanjski objekti z javnimi programi: lokali, dejavnosti medgeneracijskega centra,
prostore za mladinske dejavnosti, krajevna knjiznica Pobrezje, ve€namenski prireditveni prostor.

Ve€namenski objekti s predvidenimi javnimi programi naj, v primeru odlo¢itve naro&nika, da javni programi ne bodo
izvedeni, omogocijo projektiranje, izvedbo in pridobitev stanovanjskih enot.

Dokumentacija po tej pogodbi predstavlja nadaljevanje dokumentacije, zacete z idejno reSitvijo/zasnovo
arhitekturnega natec¢aja z oznako (Sifro) , ki jo je na nate¢aju ponudil projektant. Sestavni del pogodbe je
predloZzen seznam pooblas€enih arhitektov in inZenirjev in podizvajalcev. Za izdelavo projektne in druge
dokumentacije je idejna arhitekturna reSitev obvezna osnova, od katere niso dopustna enostranska odstopanja glede
projektnih predlogov in izraCunanih stroSkov izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del na obmocju
gradnje. Projektant mora pri izdelavi projektne in druge dokumentacije obvezno upoStevati priporocila ocenjevalne
komisije, ki so podana v zakljuénem porodcilu.

Projektant je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije.
Projektant mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskih aktov,
projektno nalogo naro¢nika, gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehniénimi smernicami (tehni¢ne
specifikacije), zadnjim stanjem gradbene tehnike® ter internimi smernicami naroénika, da omogoca kakovostno
izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta. Projektant mora v okviru prevzete
storitve zagotoviti tehniéne reSitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehni¢nimi
smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in
druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so Studije
in elaborati in druga gradiva, navedena v 4. ¢lenu te pogodbe.

Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z naérti prometne, komunalne in energetske infrastrukture
predmetnega obmocja in izven obmocja, glede obstoje€e in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet
obmogja in z nacrti sosednih obmodij.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v obmocju
OPPN, s priklju¢evanjem na obstojeco infrastrukturo na javnih povrSinah.

Mape z nacrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javhem narocanju oziroma
s pogodbo med naroc¢nikom in projektantom. Mape z nacrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave nacrtov PZI in morajo vsebovati
najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, splo$ne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

2

Stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni dosezeno stopnjo razvoja tehni¢nih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in
storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkusenj s podrocja graditve objektov, ob hkratnem upostevanju razumnih
stroskov.



Predmet pogodbe je tudi sodelovanje in usklajevanje projektne dokumentacije z izbranim izdelovalcem prostorskega
akta OPPN Po06-S-del do sprejetja prostorskega akta.

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, lo¢eno po sklopih in fazah gradnje, ki ga izvaja
projektant in vodja projekta DGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaiji.

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Uradni list RS, St.
83/05 in 43/11 — ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in
drugo zakonodajo s tega podrocja lo¢eno po sklopih.

3. ¢len

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z
vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mneniji pristojnih soglasodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi.
Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoca pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene
graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja, skupaj za celotno obmogje.

Projektant bo izdelal in predal naro¢niku tiskane izvode projektne dokumentacije:

- ldejna zasnova nacrti arhitekture- dopolnjen nate€ajni elaborat v 6 barvnih tiskanih izvodih,

- 1ZP- v 6 barvnih tiskanih izvodih,

- IDP v 6 barvnih tiskanih izvodih,

- DGD v 6 barvnih tiskanih izvodih,

—  PZl v 8 barvnih tiskanih izvodih,

— Komercialna in tehni¢na gradiva vsake projektne faze v 3 barvnih tiskanih izvodih.
BIM model za projektni fazi IDP in PZI bo projektant izdelal in predal naro¢niku v digitalni obliki (v izvorni BIM datoteki
ter v IFC formatu).

Poleg zgornjih izvodov projektant za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnenj pristojnih
soglasodajalcev preda Se potrebno Stevilo delnih izvodov projektne dokumentacije, oziroma izvle€kov le-te za vsako
posamezno projektno fazo.

Projektant se zavezZe, da bo vso projektno dokumentacijo oddal v izvorni datoteki prevedeni v formate *.xIs (Excel
tabele), *.dwg (grafike), *.doc (tekstualni del) in *.ifc (za BIM datoteko) ter oddal tudi celotno gradivo v *.pdf formatu.
Gradivo bo projektant shranil na DVD ali klju€u, ki ga bo posredoval naro€niku v rokih, ki so razvidni iz terminskega
plana pogodbe. BIM model bo predan v izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.

Na DVD-ju ali kljuéu bo projektant predal naro€niku PZI na¢rte (PDF) in specifikacijo javnega narocila (tehnologijo,
opise, roke gradnje, sploSne pogoje in popis koli¢in materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javnega narocila
za izbor projektanta gradbeno obrtniSkih in instalacijskih del. Prav tako bo na DVD-ju BIM model za projektanta del v
izvorni obliki modela v IFC formatu.

3. OBSEG DEL
4. ¢len

Projektant bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, dolo¢eni v veljavni gradbeni
zakonodaji in s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS,
§t. 61/2017 — GZ in 36/2018) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v ¢asu izdelave projektne in druge dokumentacije v
veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji ter zahtevami naroénika po tej pogodbi in naro¢ena dela izdelal in naro¢niku
predlozil v naslednjem obsegu:

1. Idejni na ért arhitekture, ki je dopolnjen nate  €ajni elaborat in zbirnik komunalnih vodov
2. ldejna zasnova projekta (I1ZP)

2.1. Podatki o objektu

2.2. Lokacijski prikazi

2.1.1. Prikaz zemljis¢a za gradnjo
2.1.2. Prikaz prometnih in funkcionalnih povrSin



2.1.3. Prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priklju¢evanje objekta na gosp.javno
infrastrukturo

2.1.4. Prikaz varstvenih obmogji

2.1.5. Drugi prikazi, ki so zahtevani z zakonodajo

3. Idejni projekt (IDP)

3.1. Lokacijski podatki in vsaj nacrti iz naslenjih podrogji:
3.1.1. Nacrti s podrocja arhitekture — mapa 1
3.1.2. Nacrti s podro¢ja gradbeniStva— mapa 2
3.1.3. Nacrti s podrocja elektrotehnike — mapa 3
3.1.4. Nacrti s podrocja strojniStva— mapa 4
3.1.5. Nacrti s podrocja pozarne varnosti— mapa 6
3.1.6. Nacrti s podrocja geotehnologije— mapa 7
3.1.7. Nacrti s podrocja geodezije— mapa 8
3.1.8 Nacrti s podroc¢ja prometnega inZenirstva— mapa 9
3.1.9. Nacrti s podrocja krajinske arhitekture— mapa 10
3.2. Ocena investicijske vrednosti
3.3. Grobi terminski naért izvedbe gradnje
3.4. Dokumentacija z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev (elaborati, Studije,
mnenja, zasnove, strokovne ocene in tehni¢ni dokumenti):
-elaborat zaS¢ite pred hrupom,
-elaborat uc€inkovite rabe energije z izkazom,
-organizacija gradbisca,
-koncept pozarne varnosti,
-Studija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo,
-popis del s predizmerami in predrac¢unom,
-katalog materialov, opreme , naprav s pripadajoco tehniéno dokumentacijo,
-koncept univerzalne graditve in rabe objektov.
3.5. Idejni nadrt elektro prikljucka
3.6. Idejni naért TK prikljucka
3.7. Idejni naért TP in SN vodov
3.8. Zdruzen BIM model® v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 300)

3.9. Analiza spremljanja in vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA
4.  Poroéilo o vplivih na okolje skladno z veljavno zakonoda  jo (PVO)

Presoja vplivov na okolje vkljuéno z vsemi potrebnimi Studijami in porogili, ki so potrebni pri izdelavi porocila
in dodatno v fazi presoje zahtevanimi analizami, modeli in preveritvami (kot npr.: promet, hrup, PM 10 delci in
podobno).

5. Projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovol; enja (DGD)

5.1. Tehniéno porocilo (DGD):
5.1.1. Opis gradnje in njenih znagilnosti,
5.1.2. Opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora,
5.1.3. Opis pri¢akovanih vplivov gradnje na neposredno okolico,
5.1.4. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi,
5.1.5. Izsledki predhodnih raziskav,
5.1.6. Druge vsebine v skladu z zakonodajnimi zahtevami.
5.2. Grafi¢ni prikazi DGD:
5.2.1. Lokacijski prikazi DGD:
5.2.1.1. Situacija obstojecega stanja,
5.2.1.2. Gradbena in ureditvena situacija,
5.2.1.3. Prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priklju¢evanja objekta,
5.2.2. Tehni¢ni prikazi DGD:

3 Za BIM model bo po podpisu pogodbe predloZzena projektna naloga za izdelavo le-tega.



5.2.2.1. Stavbe,
5.2.2.2. Gradbeni inZenirski objekti,
5.2.2.3. Drugi gradbeni posegi.
5.3. Zahtevane vsebine v skladu z 11. ¢lenom GZ
5.4. Druge vsebine v skladu z zakonodajnimi zahtevami.

6. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

6.0.  Vodilni nacrt (PZI)
6.0.1. Zbirno tehni¢no porocilo
6.0.2. lzkazi:
Izkaz pozarne varnosti,
Izkaz energijskih lastnosti stavbe (Izkaz uc€inkovite rabe energije),
Izkaz zaS¢€ite pred hrupom v stavbah,
Izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe,
Drugi izkazi, ¢e tako dolo¢ajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
6.0.3. Grafi¢ni prikazi:
Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta,
Grafi¢ni in drugi prikazi za zakoli¢bo.

6.1. Nacrti s podro¢ja arhitekture — mapa 1

6.2. Nacrti s podroc¢ja gradbeniStva— mapa 2

6.3. Nacrti s podrocja elektrotehnike — mapa 3

6.4. Nacrti s podrocja strojniStva— mapa 4

6.5. Nacrti s podrocja pozarne varnosti— mapa 6

6.6. Nacrti s podrocja geotehnologije— mapa 7

6.7. Nacrti s podrocja geodezije— mapa 8

6.8. Nacrti s podrocja prometnega inZenirstva— mapa 9
6.9 Nacrti s podrocja krajinske arhitekture— mapa 10

6.10.  Drugi nacrti in vsebine:
6.10.1. Navodila za izvedbo,
6.10.2. Tehni¢ni prikaz montaZe in demontaze gradbenih elementov in sklopov,
6.10.3. Tehni¢ni prikazi shem in prikazi gradbenih obrtniskih in inStalacijskih del,
6.10.4. Tehni¢ni prikazi diletacij in leZiS¢,
6.10.5. Tehni¢ni prikazi prebojev v konstrukcijah,
6.10.6. Tehni¢ni prikazi notranje opreme, barvne Studije in materialov,
6.10.7. Tehni¢ni prikazi in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
6.10.8. Tehni¢ni prikazi zaSc¢ite obstojecih dreves med gradnjo,
6.10.9. Drugi potrebni tehni¢ni prikazi.
6.11. Druge nacrte, Studije, elaborate, ekspetize in mnenja (PZI):
6.11.1. Prometna Studija,
6.11.2. Kapacitetna analiza kriziS¢ in cestnih priklju¢kov,
6.11.3. Infrastrukturni priklju¢ki izven gradbene parcele (voda, kanalizacija, promet, plin...),
6.11.4. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
6.11.5. Elaborat prepre€evanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisc¢a,
6.11.6. Nacrt organizacije gradbisca,
6.11.7. Varnostni nacrt,
6.11.8. Nacrt TK prikljucka,
6.11.9. Nacrt elektro prikljucka.
6.12. Popisi in opisi del s projektantskim predra¢unom:
6.12.1. Popis vseh del,
6.12.2. Projektantski predrac¢un del.

6.13. Zdruzen BIM model® v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 350).

6.14. Analiza spremljanja in vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA in ob koncu gradnje PID
BIM model.

7. Dokumentacija za razpis izvedbe del

4 Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predlozena projektna naloga za izdelavo le-tega.



7.1. Priprava projektne dokumentacije za razpis izvedbenih del na nivoju obdelave na¢rtov PZI s tehni¢nimi
opisi, nacrti in shemami v skladu s predpisi 0 javhem naro€anju oziroma s pogodbo med naro¢nikom in
projektantom.

7.2. Priprava razpisa izvedbe del: sestava razpisnih pogojev, ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje,
splo3ne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

7.3. Grobi terminski plan izvedbe.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) mora vsebovati vse nacrte, ki so
potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navedeni naérti bodo izdelani v naslednijih delih in v vsebini:
A- Projektna in druga dokumentacija

- Idejni nacrti arhitekture - dopolnjen natecajni elaborat po pripombah nate¢ajne komisije in narocnika s
tehni€nim opisom in z nadrti ter s prikljuki in zbirnikom komunalne infrastrukture, ki bo sluzila kot
tehni¢na podlaga za pripravo osnutka OPPN in preveritev odlo¢be o presoji vplivov na okolje;

— ldejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (1ZP);

-  predstavitvena gradiva vkljuéno z visoko kakovostno 3D predstavitvijo naértovane gradnje v vseh fazah
projektne dokumentacije;

—  projektni pogoji, mnenja in soglasja, ¢e so potrebna po podro¢nih predpisih;

—  projektna naloga za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naro¢nika;

- idejni projekt IDP s tehni¢nim opisom in z nacrti z vseh podrodji, ki so navedeni v toc¢ki 3. v 4. ¢lenu te
pogodbe, v merilu 1:100 in z variantnimi predlogi in prikazi zahtevnejSih sklopov (kot so konstrukcija,
temeljenje, kleti, fasadni ovoj, streha, montazni elementi, inStalacijski sistemi, ogrevanje, poZarna
varnost, zaS¢ita pred vlago, energetski in trajnostni ukrepi, parkiranje ...) ter z idejnimi popisi gradbeno
obrtniskih in inStalacijskih del z oceno GOI stroSkov in oceno ucinkovitosti za ekonomsko dobo
investicije (analiza spremljanja in vrednotenja Zivljenjskega stroSkovnega ciklusa LCCA) za vse
variantne predloge;

- po potrditvi IDP (izbrana variantna reSitev) izdelava izvlecka IDP;

- projektna dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vkljuéno z vsemi posebnostmi
projektne dokumentacije za objekte z vplivi na okolje (DGD);

- mnenja in soglasja DGD in PZI;

- gradbeno dovoljenje;

—  podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PZI;

-  projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI); s popisom gradbeno obrtniskih in inStalacijskih del in
projektantskim predracunom ter predizmerami;

- BIM model (IDP, PZI) v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente, zahtevan nivo
obdelave za IDP fazo LOD 300 in za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2017), ki omogoc¢a
tudi izdelavo popisov in oceno GOI stroSkov in je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje;

- dokumentacija za razpis izvedbe del, BIM model za razpis.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naro¢nika oz. pooblas¢encev naroc¢nika.
Naro¢nik bo kon¢ni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil, ali pisno zahteval dopolnitev, ali jo zavrnil v 10
dneh po predloZitvi.

V primeru, da ima naro¢nik upravi¢ene pripombe na prevzeto delo, jih mora projektant odpraviti v najkrajSem moznem
¢asu 0z. najkasneje v 10 dneh, oziroma jih po dogovoru uposStevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

B - Komercialno tehni €na in druga dokumentacija za stanovanja in druge po  samezne dele stavb
- katalog skic najemnih stanovan;j in drugih delov stavb z opisom tehni¢nih lastnosti glede izvedbe del in glede
vgrajene opreme in naprav (za PZI fazo in po dokoncani gradniji);
- navodila za obratovanje in vzdrzevanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb skladno z veljavno
zakonodajo kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja (za PZI fazo in po dokon¢ani gradniji).

C — Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost vodje projekta (VP) in pooblas€enih arhitektov in inZenirjev
posameznih strokovnih podrogij na gradbiS¢u za obdobje aktivne gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:



- nadzor vodje projektov DGD in PZ| ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem s
projektno dokumentacijo DGD, PZI in veljavnimi predpisi,

- udelezba VP na vseh operativnih sestankih in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

- udelezba pooblas€enih arhitektov in inZenirjev na operativnih sestankih vsaj 1x mesec¢no ali po potrebi
brez dodatnih stroSkov, v fazi izvajanja posameznih nacrtov in upoStevanje dogovorjenih usmeritev,

—  redni tedenski obiski gradbiS¢a in po potrebi na poziv naro€nika ter na poziv vodje gradnje (vodja del)
brez dodatnih stroskov,

- spremljanje poteka izvedbe del,

—  opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od nacrtov ali druga neskladja,

—  tekoce pojasnjevanje izdelanih naértov za izvedbo, elaboratov, Studij, in zagotavljanje odgovorov na vsa
morebitna vpraSanja naro¢nika v zvezi z izdelanimi nacrti za izvedbo, elaborati, Studijami,

-  sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih
sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

—  usklajevanje reSitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloskih in delavniskih naértov izvajalcev,

—  sprotno potrjevanje manjSih sprememb in odstopanj v okviru PZI/DGD in gradbenega dovoljenja s
soglasjem naroc¢nika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (GZ2),

— odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih reSitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb
(po predlogu izvajalca),

—  sodelovanje z naro¢nikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

—  priprava izvle¢kov iz nacrtov, digitalnih izvleCkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne
dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

—  opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave projektanta in vodje projekta o
skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo
(DGD, PZI),

- obveznosti vodje projekta (VP) izhajajoce iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

—  obveznosti VP in pooblas¢enih arhitektov in inZenirjev posameznih podrocij v fazi DGD, PZI vezano na
pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajo¢ih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o
podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter uskladitev navodil za
obratovanje in vzdrzevanje objekta z izvajalcem objekta,

- najmanj 1x mesec¢no pisno obves¢anje naro¢nika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vklju¢no s
stanjem potrjevanja materialov, delavniske in druge dokumentacije in pravoasno opozarjanje na ovire
za izvedbo naloge ter porocilo o stanju izvajanja nadgradnje BIM modela v ¢asu gradnje,

—  sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v ¢asu gradnje na nivoju LOD
400 (BIM PID)

Projektantski nadzor izvajajo pooblasceni arhitekti in inZenirji faze DGD in PZI s podroc¢ja arhitekture, gradbenistva,
elektrotehnike, strojnistva, pozarne varnosti, geotehnologije, krajinske arhitekture in drugih strokovnih podrogji.

D- Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokum  entacije

Vodja projekta je:

- zadolZzen za imenovanje pooblas€enih arhitektov in inZenirjev posameznih strokovnih podrocij, ki sestavljajo
projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo pooblas¢enih arhitektov in inZenirjev posameznih strokovnih podrogij ter ostalih
strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne
dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za usklajenost zdruzenega BIM modela,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih obmogjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoStovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi dolo¢il zakonodaje,

- dolZzan zastopati interese naro¢nika in gospodarnost (v ¢asu gradnje in posledi¢no tudi, ko bo naroénik
upravljal objekte),

- odgovoren za tehni¢no pravilnost projektiranja in tehniéno izvedljivost projekta z upoStevanjem gradbenih
toleranc.

E- Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanju projekta:



pridobitev projektnih pogojev,mnenj in soglasji,

pridobitev gradbenega dovoljenja (tudi v primeru integralnega postopka za objekte z vplivi na okolje),

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udeleZzencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljen;,

sodelovanije pri izvedbi strokovnih pregledov naroénika ali pooblaS¢enca naroc¢nika in pri prevzemih objekta,
sodelovanje (izvlecki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naroénika v
povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, trajnostno
certificiranje, napake v garancijskem roku, ...).

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. ¢len

Naro¢nik se zaveze:

sodelovati s projektantom in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen nac¢in dati na razpolago vso
dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

tekoc€e usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

tekocCe izvrSevati svoje pogodbene obveznosti;

sodelovati s projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravo¢asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

izroCiti podatke o geomehanskih, hidroloSkih ter drugih raziskavah terena;

izroGiti geodetski nacrt obstoje¢ega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku
in kot ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

predloziti dokaz o pravici graditi;

skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naro¢nik sklenjeno
lo€eno pogodbo, drZijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za
izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

skladno s to pogodbo izpolnjevati finanéne obveznosti;

spoStovati moralne avtorske pravice avtorja;

izroGiti pravnomocno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

pravo€asno obvestiti projektanta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrSitev pogodbenih obveznosti.

6. Clen

Projektant se obvezuje, da bo:

prevzeto delo izvrSil v skladu s pravili stroke, skladno z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo,
prostorskim aktom (OPPN), potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehniénimi predpisi,
standardi in internimi usmeritvami naro¢nika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna
dokumentacija omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrZzevanja
objekta;

po potrebi in na zahtevo naro¢niku in njegovim pooblaséencem ter po narogilu in organizaciji s strani naro¢nika
tudi zainteresirani javnosti, tolmagil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega
dela v ¢asu izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

zagotovil pooblas¢ene arhitekte, pooblas€ene inZenirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno
korektno, kakovostno in pravo€asno izdelati naro¢eno projektno in tehni€no dokumentacijo s ciliem doseganja
optimalnih rezultatov;

aktivno sodeloval z naro¢nikom in pooblaS¢enci naro¢nika v ¢asu izdelave projektne in druge dokumentacije in
izvedbe storitev po tej pogodbi;

v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upoSteval potrebe in Zelje naro¢nika;
pridobil soglasje naro¢nika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naro¢niku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na
koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih nacrtov;

vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravijal in spremljal terminske plane
izdelave projektne dokumentacije ter poro¢al naro¢niku;

izdelal popolno projsektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten stroSek izvedbe vseh gradbenih, obrtniSkih
in instalacijskih del® za objekt ne bo presegal cene izraunane na naslednji nac¢in: 820 EUR na kvadratni

s GOl dela obsegajo: vsa pripravljalna, gradbena, obrtniSka, instalacijska in zaklju¢na dela na gradbiS€u z zunanjo ureditvijo
gradbene parcele, vkljuéno z zunanjimi parkiri§¢i in potrebnimi komunalnimi hiSnimi priklju¢ki, prometno, komunalo, energetsko
infrastrukturo obmogja s prikljucitvijo na javno infrastrukturo.



meter uporabne stanovanjske povr§ine6 za najemna stanovanja za nadzemni del objekta in 950 EUR /m2 za
oskrbovana najemna stanovanja za nadzemni del objekta ter 370 EUR na kvadratni meter neto tlorisne
povrSine za podzemni del objekta in 50 EUR na kvadratni meter zunanje ureditve. Za utrjene povrSine se
uposteva izhodis¢na cena 70 EUR na kvadratni meter teh povrsin;

- da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost reSitve po pogojih iz prejSnje alineje in upoSteval navodila
naro¢nika in morebitne spremembe za doseganje cen, kot tudi vsa navodila in zahteve naro¢nika po
racionalizaciji v primeru prekoracitve cen iz prejSnje alineje;

-  popise gradbeno obrtniskih in inStalacijskih del in predizmere izdelal natan¢no, z upoStevanjem vseh potrebnih
detajlov iz projekta PZI, pri €emer morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno;

—  isto€asno s posameznimi fazami projekta naro¢niku oddal zdruZen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC
formatu za vsakokratno fazo uposStevajo€ fazi primeren oz. zahtevan LOD;

—  izdelal popis del in naro¢niku predal predizmere za GOI dela (z natan¢nostjo — v fazi PZI odstopanje koli¢in
max +/- 1%) in na osnovi tega tudi projektantski predrac¢un z aZuriranimi trznimi enotnimi cenami, iz katerega je
razvidna cena za m2 uporabne stanovanjske povrSine objektov, podzemnih objektov — garaz in zunanje
ureditve;

-  na svoje stroSke popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naro¢nik v postopku izbire izvajalca
del ne bo pridobil ponudbe za s strani naro¢nika predpisano ali nizjo ceno projekta - izvedljivost projekta po
izraCunanem celotnem stroSku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javnonaro¢niski zakonodaiji;

—  sproti obveS€al naro¢nika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrSitev prevzetih obveznosti,
pravo€asnost le teh in na povecanje stroskov;

—  izdelal tlorise glavnih na¢rtov v enakem merilu ter zbirnike vsake tlorisne etaze in kriti¢nih prerezov, vse v vseh
fazah projekta, ter delavniS§ko dokumentacijo vseh montaznih elementov;

—  primarno pri ponujenih reSitvah uposteval kriterije ekonomicnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrZzevanja
stanovanjske stavbe in stanovanj v celotni Zivljenjski dobi;

- izvrSil pogodbeno delo gospodarno in v korist naro¢nika;

-  na svoje stroSke in v razumnem roku, ki ga dolo¢i naroc¢nik, izvrSil dopolnitve in spremembe pogodbenega
dela, ¢e se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno;

- vrSil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po konéani gradniji izro¢il zdruzen
PID BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu;

- dabo predlozZil vsa zavarovanja skladno z 16. ¢lenom te pogodbe;

- varoval poslovno tajnost naro€nika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij
in jih brez soglasja naro¢nika ne bo posredoval tretjim osebam;

—  opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

— uposteval parcelne meje kot obmocje obdelave za objekte, parcelne meje javnih povrsin kot obmocje obdelave
za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljiS¢a oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naroénika;

—  odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naro¢nikom pri odpravi o€itnih in skritih napak (tolmacenje izvedenih
projektnih reSitev in podajanje novih projektnih reSitev), ki so posledica projektantih reSitev v ¢asu 5 let od
prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v ¢asu 10 let od prevzema objekta;

—  zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s podpisom
odgovorne osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega projektanta.

5. POGODBENA CENA
7. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo predmeta te pogodbe znotraj celotne

funkcionalne enote O2 brez DDV znaSa EUR

Davek na dodano vrednost, obracunan v viSini 22% znaSa EUR.
Skupaj z obra €éunanim DDV znaSa EUR
(z besedo: evrov _ /100).

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, ¢e glede na terminski plan, ki je priloga k tej pogodbi,
pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter dogovorijo Sele po ve¢ kot
treh (3) letih od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do triletnega zamika med posameznimi fazami izvedbe

6 uporabna stanovanjska povrSina je uporabna povrSina stanovanj skladna SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne povrSine -
uporabne povrsine stanovanj z upoStevanjem povrsin a, b in ¢ (povrSina stanovanj z upoStevanjem povrsine loz, balkonov, teras
brez redukcijskih faktorjev); v uporabno stanovanjsko povrsino stanovanj se vklju€i uporabne povrsine predvidenih javnih programov.



pogodbe. V skladu s tem si naroénik pridrzuje pravico, da pogodbeno vrednost indeksira po indeksu rasti »povprecni
indeksi za stanovanjsko gradnjo« - ZdruZenja za gradbeniStvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski
zbornici Slovenije skladno z dolo¢bami Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih
pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, §t. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu
neizvedenih storitev.

8. ¢len

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve
vseh pogodbenih obveznosti.

V pogodbeni vrednosti so vklju€eni stro3ki za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije: Idejna zasnova —
dopolnjeni nate€ajni elaborat, 1ZP, IDP, DGD in PZI ter druga dokumentacija, kot je navedena v 3. ¢lenu pogodbe,
vkljuéno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami
Pravilnika o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in dva izvoda izdelka na
rac¢unalniSkem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xIs ) in
grafika v Acad formatu (*.dwg) in pdf. formatu ter BIM model za s pogodbo dogovorjene projektne faze v izvornih in
IFC datotekah), ki omogoca popolno nadaljnjo uporabo naroéniku (nezasciteno/odklenjeno) skladno z dolo¢bami te
pogodbe o avtorskih pravicah. Na racunalniSkem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki
zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem naértovanju in omogoca
popolno nadaljnjo uporabo naro¢niku (nezas¢iteno/odklenjeno) skladno z dolo¢bami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vkljucuje:

- stroSkov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi
potrjene projektne naloge na zahtevo naro¢nika,

- stroSkov projektnih pogojev, soglasij in mnenj soglasodajalcev,

- izdelave nacrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven obmocja ureditve,

- stroSkov placil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih projektant v
soglasju z naro¢nikom naroca pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen
dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davénih predpisov v €asu trajanja Pogodbe, ki bi
dolocali spremembo upoStevane stopnje DDV in ki bi posledi¢no vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz
prejSnjega €lena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na dolo¢bo fiksne
pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena dav€na stopnja se v
pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovi¢ne sklenitve dodatka za ta namen, pri ¢emer ta dolo¢ba ne
velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki uposStevati.

6. NACGIN PLACILA

9. ¢len

Naro¢nik bo placal projektantu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-
racuna.

Projektant bo izvrSena dela obracunaval skladno s posameznimi fazami pogodbenega dela podanih v naslednji
preglednici v viSini 95% vrednosti izvrSenih del, preostalih 5% pa skupaj s konéno obra¢unsko situacijo po zaklju¢ku
gradnje in izvedenem tehniénem pregledu ter pridobitvi uporabnega dovoljenja (pogoj za izplacilo mora biti izpolnjen
kumulativno).

Naro¢nik mora izvajalev e-raun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v
osmih (8) dneh po prejemu. Pri izstavitvi e-racuna se mora projektant sklicevati na Stevilko pogodbe.



% POGODBENE | ZNESEK PLACILA
FAZA POGODBENEGA DELA VREDNOSTI Z DDV
— 3 delovne dni po predaiji in potrditvi idejne zasnove — 5% EUR
dopolnjeni nate¢ajni elaborat in 1ZP dokumentacije
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejnega projekta IDP in 15% EUR
BIM modela
— 3 delovne dni po predaji in potrditvi DGD dokumentacije 5% EUR
— 3 delovne dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 5% EUR
— 3 delovne dni po predaiji in potrditvi PZI dokumentacije, 30% EUR
predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki in
dokumentacije za razpis izvedbe del ter BIM modela za
razpis
— 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju 10% EUR
doseZene predpisane vrednosti GOI
— 3 delovne dni po pridobitvi pravhomocnega uporabnega 10% EUR
dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca
— 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in 5% EUR
vzdrzevanje ter konénih komercialno tehni¢nih gradiv
—  projektantski nadzor in zdruZeni BIM model po kon&ani 15% EUR
gradnji (PID BIM model)
- SKUPAJ 100 % EUR

E-racune za projektantski nadzor bo projektant izstavljal meseéno, skupaj s porocilom o opravljenih aktivnostih in
skladno s terminskim planom izvajalca GOI del. PodrobnejSi nacin plaevanja storitev projektantskega nadzora bosta
pogodbeni stranki opredelili z dodatkom k tej pogodbi.

Ce bi naroénik zamujal s plagilom, ima projektant pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem
zakoniku.

Morebitna neposredna placila podizvajalcem bo naroénik poravnal po predhodno predlozeni pisni dokumentaciji
skladno z ZJN-3.

Naro¢nik bo potrjene racune placal 30. dan od prejema posameznega erauna skupaj z vsemi prilogami. Placila bo
naroé¢nik izvajal na izvajalé¢ev transakcijski raéun §t. , odprt pri

7. SPREMENJENA IN POZNEJE NARO CENA DELA
10. ¢len

Projektant se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna poznejSa ali posebej naro€ena dela. V primeru posebnega pisnega
naroCila naroCnika, se pozneje naro¢ena dela, ki niso opuS€ena po krivdi izvajalca, obraCunajo po predhodno
izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naro¢ena dela se lahko Stejejo tudi s strani naro€nika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene
projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naro¢nika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano
spremembo naro¢nika se dolo€i nov rok izvedbe in vrednost pozneje narocenih del.

Opuscéena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naro¢nik zahteva v izvedbi, ne Stejejo za pozneje
naroCena dela.

11. ¢len
Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potriene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti najve¢

30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka, skladno z drugim odstavkom 95. ¢lena ZIN-3. V
dodatku se naroc¢nik in projektant dogovorita o izvedbi takih del, roku izvedbe in placilu.



8. ROKI
12. ¢len

Roki za izvedbo pogodbenega dela so dolo¢eni z okvirnim terminskim planom skladnim s ponudbo izvajalca St.

z dne , danim v okviru javnega narocila. Projektant bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe
predlozil terminski plan, ki ga potrdi naro¢nik in postane sestavni del te pogodbe. Rok za zacetek del je takoj po
podpisu pogodbe.

Projektna dokumentacije se izdela v naslednjih rokih:

— po podpisu te pogodbe in uvedbi izvajalca v delo: sodelovanje in koordinacija z izdelovalcem OPPN pri
izdelavi sintezne reSitve nate¢ajnega obmocja ter pri pripravi osnutka OPPN,

- ldejna zasnova — dopolnjeni nate¢ajni elaborat in 1ZP: 30 koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe,

— IDP in BIM model 70 koledarskih dni po prejemu: vseh smernic k osnutku OPPN (ali projektnih pogojev k
osnutku OPPN ), odlo¢be o izvedbi celostne presoje vplivov na okolje v postopku priprave OPPN in
potrditvi IDZ s strani narocnika,

— DGD 40 koledarskih dni po prvi obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN na mestnem svetu MOMB,
pridobitvi vseh mnenj k predlogu OPPN in potrditvi IDP s strani naro¢nika,

-  PZI in BIM model: 150 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naro¢nika,

— komercialno tehni¢na in druga gradiva: 15 koledarskih dni za posamezno fazo,

- dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI.

Popis del vsake posamezne projektne faze mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaklju¢kom te posamezne
projektne faze.

Projektantski nadzor se izvaja ves ¢as gradnje objektov skladno s potekom izvedbe del na objektih, predvidoma 24
mesecev.

13. ¢len

Pogodbeni roki iz prejSnjega Clena pogodbe se primerno podaljSajo brez posledic za izvajalca in naroénika v
naslednjih primerih:

— &e naro¢nik spremeni projektno nalogo,

- ¢e narocnik naro€i dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu in te zahteve
bistveno spremenijo projekt,

- zaradi zamude pri sprejemanju ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta,

— zaradi sklepa upravnega organa,

— v primeru viSje sile.

PodaljSanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z navedbo
utemeljenih vzrokov za podaljSanje).

14. ¢len

Projektant ne odgovarja za zamudo pri izro¢itvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, ¢e je ta nastala
zaradi razlogov, na katere projektant ni mogel vplivati (viSja sila).

Naro¢nik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, ¢e je ta nastala zaradi razlogov, na katere naro¢nik ni mogel
vplivati (viSja sila).

V primeru viSje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljSajo za Cas trajanja visje sile, vendar le v primeru, ¢e ti dogodki,
ki predstavljajo viSjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne Steje za
dogodke, ki so visja sila.

Za primere viSje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoc¢e predvideti ali se jim izogniti. Projektant, ki ga prizadene viSja
sila, se lahko sklicuje na visjo silo pod pogojem, da naro¢nika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po
posti ali po elektronski posti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
ter poda svoje staliS¢e o vzroku in predvidenih posledicah, ¢e tudi to zaradi viSje sile ni onemogoc¢eno (npr. zaradi
prepovedi obves¢anja, vojnega stanja). Smiselno se ta dolo¢ba uporablja tudi za naro¢nika.

Projektant in naro¢nik morata v primerih vi§je sile storiti vse za odstranitev oziroma ublazitev teZav in predvidene
Skode ter se o tem, €e je mogoce, tekoCe obves¢ati.



Roki, ki jih zaradi pojava viSje sile ni mogo&e izpolniti, se bodo podaljali za &as trajanja visje sile. Ce bi vi§ja sila
trajala vec¢ kot 30 dni, bosta projektant in naro€nik s pogajanji poiskala nacin ureditve posledic visje sile.

Ce projektant in naroénik v primeru vigje sile, ki traja dlje ¢asa oziroma veé kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne
reSitve, lahko naroénik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo dolo¢be te pogodbe.

Pricetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprozil projektant ali kdo drug, ne
Stejejo za visjo silo.

9. PREVZEM DOKUMENTACIJE
15. ¢len

Steje se, da je naroénik prevzel posamezno izdelano fazo projekine dokumentacije (konéni izdelek v predpisanem
Stevilu izvodov skladno s 4. ¢lenom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost
dokumentacije. Enako se Steje, da je narocnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v
roku 15 dni od sprejema le te izvajalcu ne izro&i pisnih pripomb.

V primeru, da ima naroénik pripombe na prevzeto delo, se projektant zaveZe napake in/ali pomanjkljivosti odpraviti v
najkrajSem Casu. Projektant mora utemeljene pripombe naro¢nika tudi upoStevati pri nadaljnjem delu.

10. ZAVAROVANJE
16. ¢len

Projektant jam¢i, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi dolo€ili in pravnimi predpisi ter prevzema
polno odgovornost za strokovnost na najvisSjem tehni¢nem in izvedbenem nivoju.

Projektant bo najkasneje v 10 dneh po podpisu te pogodbe predloZil garancijo (banke ali zavarovalnice) za dobro
izvedbo del v viSini 5% pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovéljivo na prvi pisni
poziv ne glede na ugovor projektanta, z veljavnostjo Se 30 dni po pravnomocnosti uporabnega dovoljenja
(predvidoma do konca leta 2022 z moZnostjo podaljSanja), kot odloZni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer se
pogodba ne Steje za sklenjeno, naro¢nik pa lahko unov¢i obstojece finanéno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Projektant bo najkasneje v 10 dneh po pridobitvi pravhomocnega uporabnega dovoljenja faze predmeta pogodbe
naro¢niku izro¢il novo garancijo (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi objekta v viSini 5%
pogodbene vrednosti (z DDV) glede na zgrajeno fazo predmeta pogodbe, pri éemer vsota vseh garancij za odpravo
napak ne bo presegla 5% celotne pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo Se 30 dni po prvem kolavdacijskem
pregledu (5 let po prevzemu objekta), sicer lahko naro¢nik unovéi obstoje¢e finanéno zavarovanje, s katerim
razpolaga.

Pred izdajo posamezne garancije pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek garancije. Vse garancije
morajo biti izdane po pravilih EPGP758/2010, kar mora tudi pisati na vsaki garanciji.

Projektant bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe kot odloZni pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe
predlozil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne Skode, ki bi nastala
med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost,
mehke Skode, ciste premoZenjske Skode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehni¢no ra¢unskih osnovah,
izraBunih, kalkulacijah, konstrukciji, ipd. ...) naro€niku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto
250.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vklju€uje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10
let po prevzemu objekta), sicer lahko naro¢nik odstopi od pogodbe in unovéi obstojeCe finanéno zavarovanje, s
katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri ¢emer mora projektant vsaj 15 dni pred iztekom
veljavnosti predloziti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem primeru lahko naro¢nik unovéi dano zavarovanje za
dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati
vse dele projektne dokumentacije po tej pogodbi, in sicer mora biti vkljuéena tudi odgovornost za Skodo, ki bi jo
povzrocile pravne ali fizi€ne osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

11. POGODBENA KAZEN



17. ¢len

Projektant je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku zaradi napacne, nestrokovne ali nepopolne projektne in
druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico o3kodovanje naro¢nika. Prav tako je
odgovoren za Skodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi, ali krSitev
predmetne pogodbe.

V primeru, da je projektant v zamudi, ki je ni zakrivil naro¢nik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in
posamezne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca pogodbeno kazen v viSini 0,1 % za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % pogodbene vrednosti. V primeru
uveljavljanja pogodbene kazni, ki bi bila manjSa od nastale Skode zaradi zamude rokov, ima narocnik pravico
uveljavljati razliko do popolne odSkodnine.

Projektant je odgovoren za Skodo, ki bi nastala naro¢niku v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se
izkaze, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno
projektiranje posameznih nacrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naro¢nik pravico po predloZitvi
dokumentacije zmanjSati placilo v viSini ugotovljene Skode.

Projektant je odgovoren za napake v projektu, ki se pokazejo pred in ob izvedbi del, kot je to dolo¢eno v &lenih 625. -
640. in 646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preciS¢eno besedilo in 64/16 — odl. US).

Ce se izkaZe, da ima projekina dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej
dokumentaciji, je projektant odgovoren na podlagi dolocil 662. - 665. ¢lena Obligacijskega zakonika.

12. PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGO DBE
18. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je
pravo€asha izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo
doloc¢be 103. do 111. c&lena Obligacijskega zakonika z izjemo 105. Clena ter dolocbe 112. do 115. ¢lena
Obligacijskega zakonika.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da lahko naro¢nik od te pogodbe odstopi s takojSnjim rokom prekinitve v
primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih dolo¢a pogodba, ter po predhodnem pisnem opozorilu
naro¢nika na neizpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru
insolventnosti izvajalca ali v primeru krSenja zakonodaje, vezane na predmet narocila s strani izvajalca.

V primeru prenehanja pogodbe po prejSnjih odstavkih ima projektant pravico obracunati vsa Ze izvrSena dela do
dneva prenehanja te pogodbe pod pogojem, da dokonéa zaklju¢eno fazo pogodbenega dela oziroma je Ze predal
izdelano dokumentacijo posamezne projektne faze pod pogojem, da jo je potrdil naro¢nik in na podlagi katere je
obracun del lahko izvrSen.

V primeru, da projektant odstopi od pogodbe, ker naro¢nik ni izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima projektant
pravico poleg pladila za izdelano in izro¢eno fazo projektne in druge dokumentacije zaracunati tudi dokumentirane
stroSke, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in $e niso bili zajeti v pladilih za posamezno
potrjeno fazo predmeta pogodbe.

V primeru zastojev v izvedbi posamezne faze za ve¢ kot 3 leta, se morebitha sprememba finan¢nih zavarovanj
dogovori z dodatkom k tej pogodbi.

13. POSLOVNA SKRIVNOST

19. ¢len

Projektant se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se
obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo zaS¢itil pred nepooblas€enimi ali tretjimi osebami.



Projektant soglasa, da bo posamezne konceptualne in programske reSitve in tehnologije, ki so znacilne in pripravljene
posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naro€nika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez
pisnega privoljenja naro¢nika ne bo razkrival nepooblas¢enim ali tretjim osebam.

Projektant se strinja, da brez pisnega soglasja naro¢nika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane,
nikakrsnih informacij o projektu.

Dolocila tega ¢lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku in konénem prevzemu
objekta.

Naro¢nik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naro€anja in izvajanja
te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoca, vkljuéno s podatki in listinami, za katere je varovanje
na nacin kot dopuséa ZJIN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega naro¢anja Se kot ponudnik.

14. LASTNISTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
20. ¢len

Vsi materiali, predlogi, reSitve, skice in nacrti, ki jih projektant od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti
izroCi naro¢niku postanejo, ¢e ni dogovorjeno drugace, z izroc€itvijo izklju€no last naro€nika. Na njih naro¢nik pridobi, z
izjemo pravice predelave, neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo
objekta po obsegu in vsebini, kot dolo¢a ta pogodba. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vse materialne avtorske
pravice, z izjemo pravice predelave, preidejo na naro¢nika z izro€itvijo dela in pod pogojem, da bo izvajalcu poverjena
v izdelavo dokumentacija, ki je bila predmet nate¢ajnih reSitev. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani
projektanta (po 1. in 2. odst. 18. ¢lena te pogodbe), projektant izrecno soglaSa s tem, da naro¢nik brez dodatnega
nadomestila izdelavo projektne dokumentacije brez kakrSnihkoli avtorskopravnih omejitev dokonéa z drugim
izvajalcem in izvede gradnjo. Projektant se izrecno zavezuje, da bo od vseh soavtorjev, ki bi sodelovali pri izdelavi
dokumentacije iz 4. €lena te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice ter dovoljenje za njihov nadaljnji
prenos na naroc¢nika in jih nato prenesel naprej na naro¢nika.

Projektant je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izroCitve del po 103. ¢lenu Obligacijskega zakonika za posledico,
da lahko naro¢nik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do
odSkodnine._OdSkodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka Skodi, ki naro¢niku nastane zaradi nerealizacije
projekta po izvajalcu, s katerim se sklepa pogodba.

Projektant s to pogodbo dovoljuje, da lahko naro¢nik izklju¢no za svoj raCun oziroma raun kasnejSih lastnikov
stanovanjske stavbe in stanovanj v skladu z obstoje¢o zakonodajo izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali
druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrzevanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naro¢nik se
obveZze, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejSnjega stavka o tem obvestil projektanta in ga pozval, da
predlozi svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri éemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni
rok. V primeru, da projektant ne poda ponudbe, da ponudba ni pravoasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko
odstopa od zahtev naro¢nika, naro¢nik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Projektant lahko zadrzi kopijo projektne in druge dokumentacije kot referené¢no gradivo. Narocénik ne sme
razmnoZzevati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega
projekta.

Naro¢nik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem
javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vkljuéi v
avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in
drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naro¢nika.

15. POOBLAS CENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

21. ¢len

Odgovorni pooblas&eni predstavnik naro¢nika za dela po tej pogodbi je

Predstavnik naro¢nika sodeluje s poobla3€enim predstavnikom projektanta ves €as trajanja pogodbe in mu nudi vse
potrebne podatke, ki jih je naro¢nik dolZzan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.



Odgovorni predstavnik projektanta za dela po tej pogodbi je ,
ki je pooblas¢en, da zastopa projektanta v vseh vpraSanjih, ki se nanaSajo na to pogodbo.

Predstavnik projektanta je dolzan ves &as trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblascenim
predstavnikom narocnika.

16. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

22. ¢len

Vodja projekta

Pooblas¢eni arhitekt

Pooblas&eni inZenir s podro¢ja gradbenistva
Pooblas¢eni inZenir s podrocja elektrotehnike
Pooblas¢eni inzenir s podro¢ja strojnistva
Pooblas¢eni inZzenir s podrocja pozarne varnosti
Pooblas¢eni inzenir s podrocja geotehnologije,
Pooblas¢eni inzenir s podrocja prometnega
inZenirstva

Pooblasceni inZenir s podrocja geodezije,
Pooblas¢eni krajinski arhitekt

Pooblasc¢eni izdelovalec elaborate u€inkovite rabe
energije

Pooblasc¢eni izdelovalec elaborate zaS¢ite pred
hrupom

Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi
projekta

Izvajalec presoje vpliva na okolje

BIM manager

Projektant mora predloziti naro€niku v potrditev azuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi pod
razpisanimi pogoji natecaja in podro¢ne zakonodaje.

Vodja projekta (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov
dokumentacije, BIM managerjem ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne
dokumentacije. Vodja projekta po tej pogodbi je zadolzen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno
dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta,
ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja.

BIM manager vodi in koordinira BIM procese med strokovnimi podrogji (posameznimi deli dokumentacije) ter je
odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti BIM modelov.

PooblaS¢eni arhitekt in inZenir s posameznega strokovnega podrocja je odgovoren za strokovne reSitve (tudi za tiste,
ki jih je sprejel in izvedel po predlogu narocnika 0z. njegovega pooblas¢enca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter
usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje, ima tudi vlogo disciplinskega BIM koordinatorja in je odgovoren
za koordiniranje BIM procesov na nivoju projektne discipline (posameznega dela dokumentacije).

23. ¢len

V kolikor projektant pri izvajanju naro€ila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih
bo natanéno dolo€ena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.



V kolikor podizvajalci v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahtevajo
neposredna placila, projektant s to pogodbo pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega ra¢una oziroma situacije
neposredno pladuje podizvajalcem.

Glavni projektant za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblaS¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega
ratuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu. Glavni projektant se zavezuje
svojemu raunu oziroma situaciji priloziti raéun oziroma situacijo podizvajalca, ki od naro¢nika zahteva neposredno
placilo. V razmerju do naro¢nika projektant v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora projektant, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega
naro€ila zamenja podizvajalca ali ¢e sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi
obvestiti naro¢nika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno placilo, v kolikor podizvajalec neposredno placgilo zahteva.

Naro¢nik na podlagi ¢etrtega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Projektant
lahko zamenja podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloZiti vse zahtevane dokumente iz
prejSnjega odstavka.

Projektant je dolZzan ob predloZitvi mese€nega racuna priloZiti:

- izjavo izvajalca, da so v racunu/situaciji zajeti vsi racuni podizvajalcev, ki se nanaSajo na obra¢unana dela in
Se niso placani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih placil podizvajalcem (priloga so potrjeni racuni
podizvajalcev),

- izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno placilo od naro¢nika (po doloc¢bah 94. ¢lena ZIN-3), da
so bile popla¢ane vse zapadle obveznosti izhajajo¢ iz izvedbe te pogodbe, razen po racunu po katerem se bo vrsilo
neposredno placilo.

V kolikor projektant ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega raCuna predloZi izjavo o
nenastopanju z nominiranimi podizvajalci.

Kumulativho podane izjave so pogoj za potrditev za¢asnih mesecnih in zadnjega konénega racuna.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno Zigosane. Naro¢nik bo
preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridrZuje pravico, da v primeru lazne ali krive izjave
izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Ce projektant ne predloZi zahtevanih listin, ima naroénik zlasti pravico:

- zadrzati za¢asno ali trajno placilo izdanega racuna/racunov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povracilo plac¢anih zneskov ter vseh stroSkov ter Skode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejSe) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseze
izpolnitev obveznosti, ki jih ima projektant po tej pogodbi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga projektant ni predhodno prijavil naro&niku skladno z ZJN-3, ima
naroénik pravico odpovedati to pogodbo. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci
opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. ¢len

Za ni¢no Steje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:
—  pridobitev posla ali
-  zasklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
—  zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.



25. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naro€nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s pravhomocno odlocitvijo

ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca.

18. KONENE DOLOCBE
26. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskusali urediti sporazumno. Ce v tem ne
uspeta, je za reSitev njunih sporov pristojno sodis¢e v Ljubljani.

Naslovi ¢lenov te pogodbe so navedeni le zaradi vecje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoce le v pisni obliki.
27. ¢len

Ta pogodba je podpisana v 6 (Sestih) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 3 (tri)
izvode. Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije so sestavni del pogodbe.

28. ¢len

Ta pogodba zacne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in ko projektant izro€i naro¢niku:
- usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del,
—  zavarovanje za dobro izvedbo del,
- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

Ce projektant ne izrogi dokumentov iz prej$njega &lena te pogodbe v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe, se Steje,
da ta pogodba ni sklenjena in ima naro¢nik pravico skleniti pogodbo o izdelavi projektne in druge dokumentacije z
drugim projektantom, izvajalcu pa unov¢iti obstojece zavarovanje, s katerim razpolaga naroc¢nik.

Kraj in datum: Kraj in datum:
Stevilka: Stevilka: 4301-5/2018
PROJEKTANT NAROCNIK

STANOVANJISKI SKLAD RS

mag. Crtomir REMEC
DIREKTOR
Navodilo:

Strinjanje z vzorcem pogodbe potrdite s podpisom Priloge PONUDBA. Pogodbe ni potrebno izpolnjevati in prilagati k
natecajno ponudbeni dokumentaciji.



